



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: office@toplanapi.rs, toplanapirot@gmail.com

Број:5260/18

Датум:18.09.2018.г.


На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15 године), доносим

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Партија 1. радови на санацији
просторија у насељу „АТП“ и у Техничкој школи у Пироту
РЕДНИ БРОЈ 08/18**

Назив наручиоца: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

1. Адреса наручиоца: ул. Нишавска бр.11
2. Интернет страница наручиоца:www.toplanapi.rs
3. Врста наручиоца:Јавно комунално предузеће
4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
5. Врста предмета: радови
6. Позиција у плану јавних набавки: 1.3.4
7. Назив набавке: санација просторија Чешаљ, Централа, Бујица, Суд и АТП
Набавка обликована у партијама - број партија:
Партија 1. радови на санацији просторија у насељу „АТП“ и у Техничкој школи у Пироту
ОРН 45400000 – завршни грађевински радови и
Партија 2 - санација просторија у насељу Чешаљ, Централа, Бујица и Суд”
ОРН 45400000 – завршни грађевински радови
8. Првобитна вредност уговора: 280.960,00 дин. без ПДВ-а, односно 337.152,00 са ПДВ-ом,
9. Измењена вредност уговора: 280.960,00 дин. без ПДВ-а, односно 337.152,00 са ПДВ-ом,
10. Првобитни рок за извршење предметне набавке: 30 радних дана по потписивању уговора
11. Измењени рок за извршење предметне набавке: Закључно са 15.10.2018.г..
12. Објективни разлози за измену уговора:
Првобитно је уговорен рок за извршење предметне набавке 30 радних дана по потписивању уговора у две фазе и то: Прва фаза чишћења одмах по потписивању уговора и друга фаза кречења по уградњи подстаница у договору са наручиоцем. Због тога што нису уграђене подстанице те се нису стекли услови за почетак друге фазе – кречења наручилац продужава рок за другу фазу кречења закључно са 15.10.2018.г., у складу са записником о споразумном продужењу рока завршетка радова бр. 5208/18 од 17.09.2018 године.
Извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:образац понуде и модел уговора из конкурсне документације и записник о споразумном продужењу рока завршетка радова бр. 5208/18 од 17.09.2018 године.

ЈКП „Градска Топлана“ Пирот
в.д. директора


Слађана Манчић, дипл.ек.